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Coût prévisionnel

T.T.C. (€)
Coût prévisionnel

H.T. (€)
Principaux postes de dépenses

14 352.0012 000.00

Coordonnateur de Sécurité
Tronçon Quend (Église à Belle Dune), St Quentin en 

Tourmont (Chemin catry), St Valery/S    ( Le Mollenel Fond de 
Baie),  Cayeux sur Mer (Rte Blanche, Rd 102)

65 780.0055 000.00

Procédures Administratives
Tronçon Quend (Église à Belle Dune), St Quentin en 

Tourmont (Chemin catry) , St Valery/S ( Le Mollenel Fond de 
Baie) , Cayeux sur Mer (Rte Blanche, Rd 102)

480 000.00 € HTAssiette subventionnable

578 352.11483 572.00TOTAUX

11 960.0010 000.00

Levés Topographiques
Tronçon Le Crotoy – Route de la Dune, Le Crotoy (St Quentin 

en T à St Firmin les Crotoy)

257 299.07215 133.00
Travaux

Tronçon St Quentin en Tourmont (Chemin catry)

10 118.168 460.00
Maîtrise œuvre Phase Travaux

Tronçon St Quentin en Tourmont (Chemin catry)

106 418.8888 979.00

Maîtrise œuvre Phase PRO 
Tronçon Quend (Pont à Cailloux), Quend (Eglise à Belle 

Dune),  St Quentin en Tourmont (Chemin catry),  St Valery/S ( 
Le Mollenel Fond de Baie),  Cayeux sur Mer (Rte Blanche, Rd
102)

28 704.0024 000.00

Maîtrise œuvre Phase APS   
Tronçon Bout des Crocs – St Firmin les Crotoy, Le Crotoy 

(Route de la Dune)

83 720.0070 000.00
Enquête Parcellaire, Actualisation Étude d’Impact
Acquisition

Estimation 
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Plan de Financement prévisionnel :
70 000 € HT

Intégré dans la Phase 4

Afin d’optimiser l’avancement du projet de 
création de pistes cyclables, il apparaîtrait 
judicieux d’étendre l’enquête publique 
pour l’ensemble du Plan Vélo, en 
complétant corollairement l’enquête 
parcellaire sur les tronçons Sud (n°s1 à 4 
et n°9).

Cela, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit 
d’un secteur susceptible d’évoluer 
fortement, selon les orientations qui 
émergeront de l’étude de 
« dépoldérisation » conduite dans le 
secteur des Bas Champs de Cayeux 
(tronçon n°3).

Tronçon Enquête Parcellaire
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Soit – 155 981 € sur les 336 000 €



Plan Vélo – Phase 4 Projet Modificatif Solution 1 
Suite
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Plan Vélo – Phase 4 Projet Modificatif - Solution 2 
Suite



Plan Vélo Phase 4 – Modif – Mission Maîtrise d’oeuvre



Plan Vélo Phase 4 – Modif – Mission SPS « Coordinateur de Sécurité »



Plan Vélo Phase 4 – Planning de réalisation – Solution Optimum 2



Plan Vélo Phase 4 – Planning de réalisation – Solution Optimum 2
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Merci de votre attention
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Profil - Coupe

Vue en Plan



Le Plan Vélo en Baie de Somme 

Réunion du 27 Juin 2013 

Plan vélo en Baie de Somme -  Réunion Région, Conseil général, SMBS 



2000 : L’état initial de l’infrastructure cyclable 

Transfert de compétence 
 

  26 mars 2001 : le Conseil Général de la Somme 
transfert sa compétence « Aménagement et entretien 
de l’infrastructure cyclable », sur la Côte Picarde, au 
Syndicat Mixte Baie de Somme. 

 

    22 km de pistes cyclables, existaient sur le tour 
de la Baie de Somme (réalisées dans les années 90 
par le Conseil Général de la Somme) : 

 

  des pistes en enrobé du bois Houdant à 
St Valery, le long de la route panoramique et 
du marais du Crotoy 

 

  des bandes roulantes sur la RD 940 de St 
Valery à Noyelles sur Mer 

 



Le contexte européen, national et régional 

 

 Le Plan Vélo Baie de Somme s'inscrit dans une 
démarche européenne : « EURO VELO »  
Objectifs : promouvoir un réseau cohérent de Vélo routes et de 
développer un produit touristique respectueux de l'environnement.   

EURO VELO 
The European Cycle Route Network 

 

  nationale : « LE SCHEMA NATIONAL de vélo 
routes et voies vertes  » 

 

  et régionale : « LE SCHEMA REGIONAL de vélo 
routes et voies vertes en Picardie » 



Le Plan Vélo    -  Phases 4 Initial 
Principaux postes de dépenses 

Coût prévisionnel 

H.T. (€) 

Coût prévisionnel 

T.T.C. (€) 

Enquête Parcellaire, Actualisation Étude d’Impact 
Acquisition 

70 000.00 83 720.00 

Maîtrise œuvre Phase APS    
             Tronçon Bout des Crocs – St Firmin les Crotoy, Le Crotoy 

(Route de la Dune) 24 000.00 28 704.00 

Maîtrise œuvre Phase PRO  
    Tronçon Quend (Pont à Cailloux), Quend (Eglise à Belle 
Dune),  St Quentin en Tourmont (Chemin catry),  St Valery/S ( 
Le Mollenel Fond de Baie),  Cayeux sur Mer (Rte Blanche, Rd 
102) 88 979.00 106 418.88 

Maîtrise œuvre Phase Travaux 
 Tronçon St Quentin en Tourmont (Chemin catry) 8 460.00 10 118.16 

Coordonnateur de Sécurité 
              Tronçon Quend (Église à Belle Dune), St Quentin en 

Tourmont (Chemin catry), St Valery/S    ( Le Mollenel Fond de 
Baie),  Cayeux sur Mer (Rte Blanche, Rd 102) 12 000.00 14 352.00 

Travaux 
    Tronçon St Quentin en Tourmont (Chemin catry) 215 133.00 257 299.07 

Procédures Administratives 
            Tronçon Quend (Église à Belle Dune), St Quentin en 

Tourmont (Chemin catry) , St Valery/S ( Le Mollenel Fond de 
Baie) , Cayeux sur Mer (Rte Blanche, Rd 102) 55 000.00 65 780.00 

Levés Topographiques 
            Tronçon Le Crotoy – Route de la Dune, Le Crotoy (St Quentin 

en T à St Firmin les Crotoy) 
 10 000.00 11 960.00 

TOTAUX 483 572.00 578 352.11 

Assiette subventionnable  480 000.00 € HT 

Estimation  



Enquête parcellaire - Phase 4 

Plan de Financement prévisionnel : 

  70 000 € HT 

 Intégré dans la Phase 4 

Afin d’optimiser l’avancement du projet de 
création de pistes cyclables, il apparaîtrait 
judicieux d’étendre l’enquête publique 
pour l’ensemble du Plan Vélo, en 
complétant corollairement l’enquête 
parcellaire sur les tronçons Sud (n°s1 à 4 
et n°9). 
 
Cela, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit 
d’un secteur susceptible d’évoluer 
fortement, selon les orientations qui 
émergeront de l’étude de 
« dépoldérisation » conduite dans le 
secteur des Bas Champs de Cayeux 
(tronçon n°3). 

Tronçon Enquête Parcellaire 



Le Plan Vélo -  Phase 4 - Étude Pont à Cailloux 



Le Plan Vélo -  Phase 4  -  Tronçon (Quend Eglise à Belle Dune) 



Le Plan Vélo    -  Phase 4 Travaux - Tronçon St Quentin en Tourmont 



Le Plan Vélo    -  Phases 4 Travaux - Tronçon St Quentin en Tourmont 



Le Plan Vélo    -  Phases 4 Travaux - Tronçon St Quentin en Tourmont 

Tronçon St Quentin en Tourmont 

Estimation Travaux 

Valeur Avril 2008      179 227.50 € HT 

Aléas Révision            35 905.50 € HT 

Total tronçon              215 133.00 € HT  

Estimation Maîtrise d’œuvre, Coordonnateur de 
Sécurité SPS 

Taux estimé de rémunération 8.46 % 

  50 % -Phase Conception (PRO, ACT)  8 460.00 € HT 

50% - Phase Travaux                            8 460.00 € HT  

                     Coordonnateur Sécurité SPS                3 000.00 € HT 

                     Procédures Administratives                15 000.00 € HT                       



Le Plan Vélo -  Phase 4 Étude – St Valery sur Somme Le Mollenel 



Le Plan Vélo -  Phase 4 Étude – St Valery sur Somme Le Mollenel 



Le Plan Vélo -  Phase 4 Étude –   Tronçon (Route Blanche, RD 102) 



Le Plan Vélo -  Phase 4 Étude -  Tronçon (Route Blanche, RD 102) 



Solution 1  Plan Vélo - Phase 4 Projet modificatif 

Soit – 155 981 € sur les 336 000 € 



Plan Vélo – Phase 4 Projet Modificatif Solution 1  
Suite 



Solution 2  Plan Vélo - Phase 4   Projet Modificatif 



Plan Vélo – Phase 4 Projet Modificatif - Solution 2  
Suite 



Plan Vélo Phase 4 – Modif – Mission Maîtrise d’oeuvre 



Plan Vélo Phase 4 – Modif – Mission SPS « Coordinateur de Sécurité » 



Plan Vélo Phase 4 – Planning de réalisation – Solution Optimum 2 



Plan Vélo Phase 4 – Planning de réalisation – Solution Optimum 2 







Poursuite Plan Vélo 







Le Plan Vélo    -  Phases Lotissement Barre Mer 

Profil - Coupe 

Vue en Plan 



Merci de votre attention 



2000-2001 : Plan Vélo Rives Manche 

Le programme : 
 

 un premier programme européen INTERREG II, 
avec un partenariat entre le Département de la Seine 
Maritime, l’East Sussex et le Syndicat Mixte Baie de 
Somme. 

Les réalisations : 

 

Études 
 L’APS sur la totalité du tracé : de Quend, Le Pont à 

Cailloux,  à  Mers-les Bains, Notre Dame de la Falaise. 

Acquisition de la propriété Vignolles 

 

Travaux 
 9 km de pistes cyclables, créées sur des propriétés du 
Conseil Général de la Somme ou du Syndicat Mixte. 

 7 km de pistes cyclables requalifiées ou remises aux 
normes. 

 7 boucles de découverte dans l’arrière pays, soit près 
de 130 km de balisage 

 

Services 
 Le réseau Côte picarde à Vélo 

 Les dépliants d’appel et calepin vélo 

 Le site Internet 

COUT DU PROGRAMME : 
  30 M F HT ( soit 4,5 M € Ht) 

• 50 % INTERREG II 

•  9 %   1% PAYSAGE  A16 

•  5 % FNADT 

• 36 % CONSEIL GENERAL 



2004-2006 : Plan Vélo Franco-britannique Ph1 Ph2 

Études 
 Dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique 
(étude d’impact et enquête parcellaire partielle). 
 Acquisition amiable ~10 km de linéaire (moy. 8m de large) 

Travaux 
 8 km de pistes cyclables, créées sur propriétés du Conseil 
Général de la Somme, du Syndicat Mixte ou sur des terrains 
acquis à l’amiable. 
 1 pont de 25 m de long, pour franchir la Maye 

 6 km de requalification de pistes 

Services 
 Acquisition et rénovation du chalet de Saigneville en 
Relais Vélo 

La Baiecyclette 2005 

 Nouveau site Internet bilingue : www.baiecyclette.com  

 Les dépliants d’appel et calepin vélo 

Le développement et la passation du réseaux « Côte 
picarde à vélo » au CDT 

Les réalisations : 

COUT DU PROGRAMME : 
 4 M € HT  

• 33.73 % INTERREG III 

•   1.92 %  ETAT 

•  29.64 % CONSEIL REGIONAL 

• 34.70 %  CONSEIL GENERAL 

Le programme : 
 

 le second programme européen INTERREG III, a 
permis un partenariat entre l’East Sussex, le Kent, le 
Conseil Général et le CDT de Seine Maritime, le 
SIVU Avenue verte et le Syndicat Mixte Baie de 
Somme. 

http://www.baiecyclette.com/


2008 – 2009 : Le Plan Vélo  -  Phase 3 

Les projets : 

Études 
Pont à Cailloux: Étude de définition pour le franchissement de 
l’Authie, la  connexion entre les deux départements -partenariat 
avec le CG62- 

 St Quentin-en-T et St Firmin les Crotoy:  nouvel AVP 

Travaux 
 La Margueritelle > Catry (2 km) : terrains acquis à l’amiable 

 Monchaux-les-Quend, RD 32d (0.5 km) : connexion des pistes 
existantes, au niveau du hameau de Monchaux) 

Base nautique du Crotoy > Ferme Poidevin (0.5 km) : 
prolongement des pistes longeant le marais du Crotoy, sur les 
berges des carrières et requalification du délaissé du RD. 

 
COUT DU PROGRAMME : 
800 000  € HT  

35 % CONSEIL REGIONAL 
 65 % Maître d’Ouvrage (Dotation 
Investissement Cg80) 

  

Monchaux: Carrefour très dangereux 
 



Liaison cyclable de l’Aire Autoroutière de la Baie de 
Somme  

Études 
Étude de définition d’une liaison cyclable de l’Aire 

Autoroutière de la Baie de Somme au réseau existant 

Étude d’opportunité 

Il s’agira d’évaluer le potentiel de fréquentation d’une 
liaison cyclable entre l’aire autoroutière et la Baie de 
Somme. 

Le projet est-il viable ? dans quelle condition ? Pour 
quelle clientèle ? 

Définition du type de liaison cyclable  et du tracé 

Différents modes d’aménagement seront étudiés 
(Véloroute, pistes cyclables en site propre, sécurisation 
des points dangereux… ) et ceci en fonction de la 
topographie, du coût, de la difficulté de mise en œuvre,  
de l’attractivité du paysage… 

 

 

 

 

COUT DU PROGRAMME : 
 30 000 € TTC  

•10 000 €  ETAT 

•  9 000 € Conseil Régional 

• 11 000 €%  Syndicat Mixte (Dotation Conseil Général ) 

 

FICHE ACTION THEMATIQUE B-4-1 «Valorisation Touristique de 
l’Aire Autoroutière de la Baie de Somme – Un équipement a 
valoriser et à mettre en valeur en lien avec Noyelles sur Mer».. 

 

A FAIRE : 
Prolongation de Délais d’un An à partir du 22 Juillet 10 

 



Liaison cyclable Rue au Réseau existant  

Études 
Étude de définition d’une liaison cyclable de Rue au 
réseau existant 

Définition du type de liaison cyclable  et du tracé 

Différents modes d’aménagement seront étudiés 
(Véloroute, pistes cyclables en site propre, sécurisation 
des points dangereux… ) et ceci en fonction de la 
topographie, du coût, du degré de difficulté de mise en 
œuvre,  de l’attractivité du paysage… 

 Etude de la localisation de l’aire de rupture de charge 

L’emplacement de l’aire d’accueil à Rue sera étudié, en 
fonction des contraintes réglementaires, foncières et 
environnementales, de l’offre de service disponible à 
proximité et des possibilités d’intermodalité. 

 

 

 COUT DU PROGRAMME : 
 30 000 € TTC  

•10 000 €  ETAT 

•  9 000 € Conseil Régional 

• 11 000 €%  Syndicat Mixte (Dotation Conseil Général ) 

 

FICHE ACTION THEMATIQUE B-3-3 «RUE : UN POINT DE 
RUPTURE MAJEUR AUX PORTES DU TERRITOIRE D'ACCUEIL 
DU GRAND SITE». 

 

A FAIRE : 
Prolongation de Délais d’un An à partir du 22 Juillet 10 

 



Associé au réseau cyclable… 
… des services   

Objectif : Assurer un accueil de qualité et approprié aux attentes des cyclotouristes 

Le réseau Côte Picarde à Vélo 

Les membres du réseau sont des prestataires touristiques (hébergements, restaurants, 
lieux de visites, loueurs de cycles) qui répondent à un ensemble de critères : 
 

 l’accueil de vélos (mise à disposition d’un local fermé) 

 la fourniture en dépannage d’antivols et d’un petit matériel de réparation 

 la modularité des repas (horaires et menus petit-déjeuner, dîner) 

 la diffusion d’une documentation sur les itinéraires cyclables et services liés au 
vélo en Baie de Somme 

Initiée par le Syndicat Mixte Baie de Somme en 2002, l’animation du réseau est reprise par le Comité Départemental de Tourisme de 
la Somme en 2006, qui poursuit son développement. 

En signant la charte d’accueil et de services, les membres du réseau bénéficie alors du label « Côte picarde à Vélo », qui se 
retrouve présent à l’entrée de l’établissement. 



Vers un réseau d’hébergements pour randonneurs 

Objectif : développer un réseau d’hébergements pour randonneurs 

 la maison pontonnière de Saigneville : Située le long du canal de la Somme, la maison pontonnière,  
est propriété de l'État.   
A l'abandon depuis 15 ans, elle fut mise aux enchères et acquise par le Syndicat Mixte en septembre 2002. 
 

 
 

 sa réhabilitation : en hiver 2005/2006, cet élément majeur du patrimoine architectural de la Basse Vallée  
de la Somme est reconstruit à l’identique et transformé en gîte pour randonneurs (cyclotouristes, randonneurs  
pédestres et équestres). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 son fonctionnement : Depuis son ouverture en juin 2006, la gestion et l'accueil de la Maison 
Pontonnière sont confiés au café "Au Repos des Pêcheurs » , par voie de convention entre les propriétaires 
et le Syndicat Mixte Baie Somme. 

 

 

 

 



Le plan Vélo, un produit touristique   
 

Des pistes cyclables 

 

+              Un réseau d’accueil et de services 

=     Un produit touristique  



L’Opération Grand Site 

 L’OGS, est un cadre de développement pour la Baie 
de Somme, où l’infrastructure cyclable occupe une place 
importante. Le projet PLAN VELO répond à la fois à un 

mode de déplacement alternatif à la voiture, préserve et 

guide les visiteurs dans les milieux rencontrés et enfin, 

accueil les cyclistes au sein d’un réseau (d’hébergement 
et de location) : le réseau « Côte Picarde à Vélo ».  

 

 



PLAN VELO BAIE DE SOMME 
Comité de suivi 01 mars 2017 



Ordre du jour 

 Retour sur 2016 
 Chiffres de fréquentation 
 Le Plan Vélo Baie de Somme 
 Les investissements de demain 
 Le Pont à Cailloux 
 La signalétique 
 L’entretien 
 Communication 



Faits marquants de l’année 2016 

 
→ 05 juillet : Inauguration de la boucle de la Mouette 
 
→ 07 juillet : Volonté politique de relancer les aménagements cyclables : 
Délibération prise de faire évoluer la taxe de séjour de 15.5% à 25% et 
d’affecter la différence à un budget annexe dédié aux aménagements 
cyclables. 
 
→ 16 décembre : Dépôt du Dossier d’Autorisation Unique + DUP 
 
→ 19 décembre : Dépôt du dossier loi sur l’eau + EIN 2000  
pour le Pont à Cailloux 
 
 
 
 
  



5 juillet 2016 : inauguration de la boucle de la Mouette 

 Boucle découverte de 29 km 
 Balisage à double-sens 
 Relie la Seine-Maritime et la 
Somme 
 Itinéraire EV4 



LE PLAN VELO BAIE DE SOMME 



CHIFFRES DE FREQUENTATION 

Une fréquentation en hausse 
 de mai à août 2015 : 120 447 passages 
 de mai à août 2016 : 127 103 passages 
 2015 : 172 201 passages 
 2016 : 178 775 passages 
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Le Hourdel  

 

Le Crotoy  

 

Quend Plage 

 

Bout des 

crocs  

 

+3.8% 

+5.5% 



 
 Mers-les-Bains / Ault : 3.9km 
 
 Ault / Hautebut : 7.3km 
 
 Hautebut / Cayeux-sur-Mer : 7.2km 
 
 Cayeux-sur-Mer : raccordement à la Route 
Blanche : 3.7km  
 
 St-Firmin-les-Crotoy / St-Quentin-en-
Tourmont : 5.2km 
 
 Quend-Plage / Fort-Mahon-Plage : 2.7km 
 
 FMP / Pont à Cailloux : 5.8km 

 

Ce qui reste à faire 

Tracé bleu : l’existant – 46km 
Tracé rouge : ce qui reste à faire – 
7 tronçons – 36km 



SYNTHESE DES CONTRAINTES 



CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Etude d’impact   
 art. L122-1 Code de l’Environnement 
 art. R122-2 Code de l’Environnement alinéa. d : toutes autres routes d’une longueur 
égale ou supérieure à 3km 
 notre projet représente un linéaire de 36km. 

 
 Dossier Loi sur l’Eau 

 art. L214-1 du Code de l’Environnement 
 art. R214-1 rubrique 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet 
 la surface imperméabilisée totale de notre projet est de 4.2 ha. 
 art. R214-1 rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais  

la surface de projet interférant avec une zone humide de 2.2 ha. 

 

 Dossier d’évaluation incidence Natura 2000  
 
 Dossier de demande de dérogation : compte tenu des mesures d’évitement 
prises dans le cadre du projet, aucune destruction d’espèces protégées n’est à 
craindre 

 



CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Aménagement en espace remarquable du littoral  
 art. L121-23 Code de l’Urbanisme 
 art. R121-5 Code de l’Urbanisme : aménagements légers 
(cheminements cyclables dans le cadre du projet) dans les espaces 
remarquables 
  Une partie du tracé est soumise à ces dispositions   

 

 Demande d’autorisation de travaux en site classé 
  Une partie du tracé est localisée dans un site classé 

 (tronçon 5,6,7) 

 Décembre 2016 : dépôt des dossiers d’autorisation unique et d’un 

dossier de déclaration d’utilité publique 

 Février 2017 : 1ers retours des services de l’Etat 
 Mars/Avril 2017 : échanges avec le BE, les services instructeurs et le 

SMBS pour apporter rapidement les éléments demandés. 

 



TYPE DE REVETEMENT UTILISE 

BETON pour un usage partagé avec trafic 
réduit 
 deux bandes unidirectionnelles 
séparées d’un mélange terre/pierre 

 

SABLE DE MARQUISE  
en espaces naturels 
remarquables et autres 
zones sensibles 

 

ENROBE SILMER dans 
les autres cas 

 

Travaux réalisés à Ponthoile - 2015 

Travaux réalisés à Fort-Mahon-Plage en 2015 

Travaux réalisés à Gebasom 



PRESENTATION DES TRONCONS 

Tronçon 1 : Mers-les-Bains / Ault 



Tronçon 2 : Ault / Hautebut 



AULT : rue Dalhausen / accès au 

Chemin de Mélina 



Tronçon 3 : Hautebut / Cayeux-sur-Mer  



Tronçon 4 : Cayeux-sur-Mer 



Tronçon 5 : Saint-Firmin-les-Crotoy / Saint-Quentin-en-
Tourmont 

Réalisation d’une piste en sable de marquise 



Tronçon 6 : Quend-Plage / Fort-Mahon-Plage 



Tronçon 7 : Fort-Mahon-Plage / Pont à Cailloux 



LES INVESTISSEMENTS DE DEMAIN 

• 2017 - Etude de maitrise d’œuvre (PRO, ACT) : lancer les dossiers de 
consultation des entreprises. Le résultat des appels d’offre permettra de 
réaliser les demandes de financement auprès de la Région. 
 

• 2018/19 – Acquisitions des emprises nécessaires à la réalisation du 
prolongement du réseau 



• 2018 – Travaux tronçon QUEND PLAGE / FMP : 2.7km 
 

• 2018 – Travaux tronçon HAUTEBUT / CAYEUX-SUR-MER : 7.2km 
 



• 2019/20 – Travaux tronçon MERS-LES-BAINS / AULT : 3.9km 
 

• 2020/21 – Travaux tronçon AULT / HAUTEBUT : 7.3km 
 



• 2020/21 – Travaux tronçon CAYEUX-SUR-MER : 3.7km 
 

• 2021/22 – Travaux tronçon SAINT-FIRMIN-LES-CROTOY / SAINT 

QUENTIN EN TOURMONT : 5.2km 
 



• 2021/22 – Travaux tronçon FMP / QUEND (Pont à Cailloux) : 5.8km 
 

→ un plan quinquennal pour aboutir à un réseau continu 

→ 36 kms à réaliser pour un linéaire final de 82 kms 

→ 100% d’itinéraire EV4 ouvert sur la côte picarde 



PONT A CAILLOUX 

 3 mètres de largeur de cheminement 

 50 mètres de portée 

 Pente max 3% 

 usage mixte : piétons, cycles, cavaliers 

 une structure en acier CORTEN (auto patiné) pour une meilleure insertion 

paysagère 

 



PONT A CAILLOUX 



• Décembre 2016 : dépôt de la déclaration au titre de la loi sur l’eau + évaluation des 

incidences Natura 2000. 

 1ers retours des services de l’ETAT : mise à jour du dossier EIN 2000 + avis réservé 

sur l’insertion paysagère du projet dans le site classé du Marquenterre. 

• Financement prévisionnel : 1 424 750 €HT 

 → Pré-projet INTERREG EUROCYCLO : non retenu en raison d’un dépassement du 

budget  de 10%, du caractère innovant et transfrontalier insuffisamment justifié, et 

de manque de lien avec le projet ARDENNE CYCLO. 

 Réunion politique programmée pour arbitrer la recherche de gain de 10%. 

 → Dépôt du projet EUROCYCLO : 7 avril 2017 / démarrage des travaux en octobre 

2017 

  

  

 

PONT A CAILLOUX 



SIGNALETIQUE 

RIS 



DIRECTIONNELLE 

SIGNALETIQUE 

Piste cyclable / Halte de Morlay Giratoire de Rue 



SIGNALETIQUE 

POLICE 

 Renouvellement de la signalétique police 
sur les pistes cyclables 
 
 Échéance du marché à bon de 
commande en septembre 2017 



PLAQUE PERENNE 

FORT-MAHON-PLAGE 

RUE 



ENTRETIEN DU RESEAU CYCLABLE 

 Budget : 150 000€ 
 
 Nécessité d’une veille pour des 
pistes et des circuits de qualité et 
sécurisés 
 
Une nouvelle réorganisation pour 
une remise à niveau du réseau 
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 Relance impression en 2017 sans modification 
 
 
 Téléchargeable sur le baiecyclette.com et 
diffusion sur + de 70 points 

 
 
 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Carte Vélo 
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Flyer Carnet de voyage 
 
 
 
 Objectifs :  

 
-Présenter et mettre en avant les 
prestataires présents sur chaque 
boucle  
-Mettre en avant les sites, activités, 
curiosités 
-Proposer ce flyer en téléchargement 
-Succès du support lors de 
l’inauguration de la boucle de la 
Mouette 
-Déclinaison sur l’ensemble des 
boucles en 2017 
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www.baiecyclette.com 
 
 
 
 

Fréquentation du site en début d’année 
: 

- Janvier :  1700 visites soit +0.78% par 
rapport à 2016 
- Février : 2480 visites : +20% à 2016 

 
Sources de connexion : 

70% sur ordinateurs 
16% sur mobile 
14% sur tablette 

 
Origine géographique : 

-Français : 80% 
-Britanniques : 8.5% 

-Belges francophone : 2% 
-Néerlandais : 4% 

 
Age : 

55 à 64 ans : 21% 
25 à 34 ans : 19 % 
35 à 44 ans : 19% 
45 à 54 ans : 18% 

65 ans et plus : 14 % 
18 à 24 ans : 10% 

 
57% sont des femmes et 43 % des hommes 

 
 

Projets 2017 : questionnaire 
satisfaction + lifting et modernisation 

du site 

Site internet 
 
 
 
 



 Réflexions en cours sur l’organisation 
de la Fête du Vélo – 3 et 4 juin 2017 
 
Réflexions sur des relais vélo 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion : 
boucle de la chouette, refonte des RIS, 
carnets de voyage, etc. 

PARTENARIATS AVEC LE RESEAU VELO 

Réunion réseau vélo 29 mars 2016 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Compte-rendu 

Comité technique de suivi « Plan Vélo Baie de Somme » 

Mardi 17 novembre 2015 

 

 

Présents :  

- Flavie DUTRY, Conseil Départemental, Directrice Aménagement et Développement Durables 

des Territoires 

- Alain MACHU, Conseil Départemental, Chef de service Etudes générales et prospective 

- Nicolas MINEL, Conseil Départemental, Chargé de mission Picardie Maritime 

- Abdul LY, Conseil Régional, Chargé de mission Infrastructures 

- Céline FLOREK, SMBS-GLP, Chargée de communication 

- Thierry BIZET, SMBS-GLP, Directeur adjoint Aménagement 

- Audrey TEITGEN, SMBS-GLP, Chef de projet 

 

Objet : Plan Vélo Baie de Somme Phase 5  

1. Documents de présentation – ppt 

 

2. INTERREG V France Wallonie Vlaanderen 

 

- Mai 2015 : Dans la continuité du programme I3VT (étude de définition, réalisation des phases 

de conception et demandes règlementaires), dépôt du dossier « A age e t d’u  des poi ts 
oi s de l’EV  – Ou age de f a hisse e t de l’AUTHIE « Pont à Cailloux » » dans le cadre du 

portefeuille de projets Tourisme à Vélo sans frontières. 

- 8 et 9 Juillet 2015 : feu ouge o t o  pa  l’auto it  de gestio  pou  les aiso s sui a tes : 

o La thématique devra être traitée de manière globale et coordonnée à l'échelle du 

territoire du programme ; 

o Le budget est beaucoup trop élevé au regard de la pression budgétaire sur cet 

objectif programme ; 

o Déséquilibre entre opérateurs. 

- Début 2016 : d pôt d’u  ou eau po tefeuille de p ojet e  i t g a t les e a ques de 

l’auto it  de gestio , e  i sista t su  la plus alue t a sf o tali e du p ojet et e  opti isa t 
le nombre de partenaires. 

 

3. Point sur les travaux du Plan Vélo Baie de Somme phase 5   

3.1 Travaux de sécurisation du tronçon de Fort Mahon Plage à Belle Dune  
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- Montant des travaux : 172 ,  €HT 

- Reprise de la piste existante jus u’à Belle Du e. 

- Liaiso  de la piste e ista te a e  la Pla e Be dle  et l’a age e t la le alis  A e ue 
de la Plage. 

- Fin des travaux le 4 décembre 2015. 

 

3.2 Travaux de sécurisation de la boucle du Héron, Ponthoile 

 

- Montant des travaux : 39 , €HT 

- Création de deux bandes cyclables avec une bande centrale en mélange terre/pierres. 

- Fin des travaux le 9 décembre 2015. 

- Nouvelle conception puis u’il s’agit d’u e oie pa tag e a e  les e gi s ag i oles. Ce t pe 
d’a age e t est e isag  da s le dossie  de DUP pou  limiter le nombre de parcelles à 

acquérir et les emprises agricoles. 

- Alain MACHU soulève la uestio  du statut ju idi ue d’u e oie pa tag e. Thierry BIZET lui 

répond que des conventions sont prévues entre les agriculteurs et le SMBS GLP.  

Cette « cohabitation » a d’ailleu s t  proposée par le maire de Woignarue, président de 

l’Asso iatio  Fo ière de Remembrement. (AFR) 

 

3.3 Travaux Hameau du Pêcheur en lien avec le projet de parking « entrée de Ville Nord » 

situé à proximité du centre conchylicole, LE CROTOY 

 

-    Montant des travaux : 42 ,  €HT 

-  Début des travaux fin novembre 2015, réalisation des travaux en 15 jours. 

 

3.4 Travaux rue du Bout d’A o t / Accès à la plage de Saint Quentin en Tourmont. 

 

-   Montant des travaux : 259 ,  €HT 

-   Mise à sens unique et rétrécissement de la oi ie e ista te et atio  d’u e a de la le 
de part et d’aut e de ette oie. Ci ulatio  des listes à dou le-sens. 

-  Fin des travaux le 2 décembre 2015. 

 

3.5 Travaux de sécurisation liaison RUE / Baie de Somme 

 

-  Montant des travaux : 59 ,  €HT 

- No eu  ha ges a e  l’age e outi e dans un souci de mise en sécurité maximale du 

cycliste.  

- Remblai (600m3) réalisé avec les matériaux du Bassin des Chasses de Le Crotoy. 

 

-  Fin des travaux le 9 décembre 2015. 

 

4. Balisage 

 

- Mise à double-sens des boucles de découverte existante, soit 210 km. 
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- Création du circuit de la Mouette (29km) permettant de relier la Somme avec la Seine-Maritime. 

- Sig ale e t de l’EuroVelo 4 su  l’e se le des i uits. 

- Pose des 365 bornes pour le 18 décembre au plus tard. 

- Alain MACHU i fo e de la pose d’u  s st e de poi ts odau  su  des i uits p dest es sur la 

commune d’EAUCOURT. 
La uestio  des poi ts œuds se a abordée au cours de la prochaine réunion des membres de la 

Commission Aménagements Cyclables. 

 

5. Point sur les études du Plan Vélo Baie de Somme phase 5. 

 

- Le u eau d’ tude e  ha ge du dossie  de DUP et le SMBS GLP o t e o t  les se i es de l’Etat 
(DREAL, DDTM  ou a t septe e afi  de leu s p se te  les esu es d’a o pag e e t et de 
compensation. 

- E  o to e, le p ojet de t a  a t  p se t  à la Cha e d’Ag i ultu e de la So e. 
- Remise du dossier de DUP le 02 décembre 2015. Ce dossier devra être complété par un inventaire 

faunistique et floristique complémentaire mené au printemps 2016. 

 

6. Point financier 

 

- Au 17 novembre 2015, 783  €HT o t t  e gag s a h s et OS sig s  do t  336 €HT 
pour les études et 649 096 €HT pou  les t a au . 
- Thierry BIZET précise que le montant des travaux sera revu à la hausse puisque nous sommes en 

attente de devis prenant en compte les dernières modifications de l’Age e Routi e pou  les 
travaux sur giratoire de RUE et les modifications des aménagements sur le secteur de Ponthoile. 

- Flavie DUTRY soulève la question du budget entretien du Plan Vélo en vue des mètres linéaires en 

site propre nouvellement crées. Cette question sera transmise au service environnement en charge 

de l’e t etie  des pistes la les. 

 

7. Communication  

 

- Nouvelle version du dépliant vélo, nouveau fond de carte (abandon du fond de carte IGN trop 

couteux) : format agrandi, volets Vallée de Somme, Tour de Baie et circuit de la Mouette intégrés 

Fi a e e t de l’i p essio  p is e  ha ge pa  l’ADRT 80. 

- Abdul LY précise que la prise en charge du coût de ce nouveau fond de carte est possible via la 

convention de financement du Plan Vélo Baie de Somme. 

- Le Co seil D pa te e tal de a de à e ue soit i di u e la o u e d’HAM su  la a tog aphie 
de la Vallée de Somme. 

- Abdoul LY informe de la mise à disposition de fonds de carte gratuits via Geopicardie. 

- E  pa te a iat a e  l’ADEME, le SMBS  Vall es fl hit au p ojet de e  u e élo station en 

ga e d’A e ille, p ise A dul LY. 
 

 

Prochaine rencontre : 29/02/2016 à 14h30 au SMBS-GLP 



Le Plan Vélo :  

Bilan technique et financier, Projets  

Plan vélo : Bilan technique et financier, projets  – réunion du 29 juin 2006 



2000 : L’état initial de l’infrastructure cyclable 

Transfert de compétence 
 

  26 mars 2001 : le Conseil Général de la Somme 
transfert sa compétence « Aménagement et entretien 
de l’infrastructure cyclable », sur la Côte Picarde, au 
SMACOPI. 

 

    22 km de pistes cyclables, existaient sur le tour 
de la Baie de Somme (réalisées dans les années 90 
par le Conseil Général de la Somme) : 

 

  des pistes en enrobé du bois Houdant à 
St Valery, le long de la route panoramique et 
du marais du Crotoy 

 

  des bandes roulantes sur la RD 940 de St 
Valery à Noyelles sur Mer 

 

Rappel 



Le contexte européen et national 

 

 Le Plan Vélo Côte Picarde s'inscrit dans une 
démarche européenne : « EURO VELO »  

Objectifs : promouvoir un réseau cohérent de Vélo routes 
et de développer un produit touristique respectueux de 
l'environnement.   

EURO VELO 
The European Cycle Route Network 

 

 … et national : « LE SCHEMA NATIONAL DE 
VELOROUTES ET VOIES VERTES » 

Rappel 



2000-2001 : Plan Vélo Rives Manche 

Le parti d’aménagement retenu : 
 
Insertion de la piste cyclable dans le paysage 

 

 Le béton en couche de roulement 

 

 Le confort avec une piste de +/- 2.80m de largeur, 
séparée de la voie automobile. 

 

Des passerelles en bois pour le franchissement des 
cours d’eau 

 

 La sécurité des usagers avec une signalisation de police 
et touristique propre aux pistes cyclables 

Le programme : 
 un premier programme européen INTERREG II, avec un 
partenariat entre le Département de la Seine Maritime, 
l’East Sussex et le SMACOPI. 

Le concours de maîtrise d’oeuvre : 
 En juillet 2000, le cabinet Végétude, est retenu pour sa 
prise en compte du paysage dans la réalisation des 
ouvrages. 

Rappel 



2000-2001 : Plan Vélo Rives Manche 

Les réalisations : 

 

Études 
 L’APS sur la totalité du tracé : de Quend, Le Pont à 

Cailloux,  à  Mers-les Bains, Notre Dame de la Falaise. 

Acquisition de la propriété Vignolles 

 

Travaux 
 9 km de pistes cyclables, créées sur des propriétés du 
Conseil Général de la Somme ou du SMACOPI. 

 7 km de pistes cyclables requalifiées ou remises aux 
normes. 

 7 boucles de découverte dans l’arrière pays, soit près de 
130 km de balisage 

 

Services 
 Le réseau Côte picarde à Vélo 

 Les dépliants 

 Le site Internet 

 

COUT DU PROGRAMME : 
  30 M F HT ( soit 4,5 M € Ht) 

• 50 % INTERREG II 

•  9 %   1% PAYSAGE  A16 

•  5 % FNADT 

• 36 % CONSEIL GENERAL 

Rappel 



2000-2001 : Plan Vélo Rives Manche 
Rappel 

Quelques images des réalisations 

Du confort, de la qualité, …      des informations, du mobilier, …       de la signalisation, de la sécurité. 



2004-2006 : Plan Vélo Franco-britannique Ph1 Ph2 

Études 
 Dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (basé 
sur une étude d’impact de l’ensemble du linéaire et sur une 
enquête parcellaire partielle). 

 Acquisition amiable ~10 km de linéaire (moy. 8m d’emprise)  

Travaux 
 8 km de pistes cyclables, créées sur propriétés du Conseil 
Général de la Somme, du SMACOPI ou sur des terrains 
acquis à l’amiable par le SMACOPI. 
 1 pont le 25 m de long, pour le franchissement de la Maye 

 6 km de requalification de pistes 
 

Services 
 Acquisition et rénovation du chalet de Saigneville en 
Relais Vélo 

La Baiecyclette 2005 

 Nouveau site Internet bilingue : www.baiecyclette.com  

 Dépliants d’appel  
Le développement et la passation du réseaux « Côte 
picarde à vélo » au CDT 

COUT DU PROGRAMME : 
 4 M € HT  

• 33.73 % INTERREG III 

•   1.92 %  ETAT 

•  29.64 % CONSEIL REGIONAL 

• 34.70 %  CONSEIL GENERAL 

Les réalisations : 

http://www.baiecyclette.com/


2004-2006 : Plan Vélo Franco-britannique Ph1 Ph2 

Zoom sur la procédure d’utilité publique   
ETAPES

ENQUETE PUBLIQUE / ENQUETE PARCELLAIRE

Dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique  -sur l'ensemble du tracé de Quend, Le Pont à Cailloux à Mers-les-Bains

Dossier d'enquête parcellaire      -De Quend, Le Pont à Cailloux à Cayeux sur Mer

Dépôt des pré-dossiers en préfecture
Dépôt des dossiers finalisés en préfecture
Consultation des dossiers par la Préfecture
Choix du commissaire enquêteur

Présentation devant les services de l'Etat

Présentation en Commission des sites

Enquête publique (1 mois)

Avis du commissaire enquêteur (1, mois max.)

Avis du Préfet (5 mois max.)

Arrêté d'Utilité Publique/Arrêté de cessibilité 

ACQUISITION

Acquisitions amiables

Expropriation
saisine du juge de l'Expropriation (à faire dans les 6 mois après l'arrêté de DUP)
Acquisition par expropriation …..

sept-07 oct-07 nov -07 déc-07nov -06oct-06sept-06 av r-07mars-07fév r-07janv -07déc-06 mai-07 juin-07 juil-07 août-07



2004-2006 : Plan Vélo Franco-britannique Ph1 Ph2 
Quelques images Quelques images des réalisations 

Du confort, de la qualité, …         de la signalisation, …                       de la sécurité. 



Bilan de la fréquentation des pistes cyclables  
 …. en quelques chiffres 

Les compteurs de vélos : 

 

3 points de comptage  

 Le Hourdel, Noyelles/Mer, Quend Plage  

 

Données  

 nombre de vélos par jour et par heure, sur 
chaque point de comptage 

 

Les résultats : 

 

Comparaison 2003 / 2004 / 2005  

 augmentation de la fréquentation entre 2003 et 
2004, puis entre 2004 et 2005 : 

2003 : 152 000 vélos (81 000 en juillet et août) 

2004 : 190 000 vélos (90 000 en juillet et août) 

2005 : plus de 200 000 vélos  

                     (97 000 en juillet et août) 

 



 

La réalisation 

Ce film reprend les étapes phares d’un chantier de création de pistes 
cyclables. 

Ex : chantier entre Monchaux-les-Quend et La Margueritelle, en hiver 
2004/2005 ; Film réalisé par le SMACOPI. 

 

 

 

La Baiecyclette 2005 

Ce film illustre l’évènement de la Baiecyclette, le dimanche 15 mai 
2006 ; Film réalisé par le SMACOPI. 

 

 

 

 

 

Le plan Vélo Franco-britannique  

Ce film illustre le partenariat Franco-britannique et les politiques 
d’aménagement communes ; Film réalisé par l’East Sussex, dans le 
cadre du partenariat. 

 

Les pistes cyclables  
 …. en image 



Les projets à venir 

Les projets : 

Études 
Étude de définition pour le franchissement de l’Authie, la  
connexion entre les deux départements -partenariat avec le 
CG62- 

 nouvel AVP entre St Quentin-en-T et St Firmin-les-Crotoy 

Travaux 
 La Margueritelle > Catry (2 km) : terrains acquis à 
l’amiable 

 Monchaux-les-Quend, RD 32d (0.5 km) : connexion des 
pistes existantes, au niveau du hameau de Monchaux) 

Base nautique du Crotoy > Ferme Poidevin (0.5 km) : 
prolongement des pistes longeant le marais du Crotoy, sur 
les berges des carrières.  

Services 
 Étude de définition sur le devenir de la propriété 
Vignolles : aménagement de locaux pour les équipes 
d’entretien des infrastructures et des milieux naturels 

Étude de définition pour la transformation de la ferme 
Poidevin (St Firmin-les-Crotoy) en relais vélo 

 

 

COUT PREVISIONNEL :   708 300  € HT  

 

 

Étude : 

 Pont à Cailloux, Étude de définition                 60 000 € HT  

 Pont à Cailloux, AVP, PRO, DCE  

       + études complémentaires                            27 000 € HT  

 St Quentin-en-T et St Firmin-les-Crotoy, AVP   8 100 € HT  

  

Travaux : 

 La Margueritelle > Catry                                312 000 € Ht 

Monchaux-les-Quend, RD 32d                        72 000 € Ht 

Base nautique du Crotoy > Ferme Poidevin 

Piste cyclable                                     90 000 € Ht 

Requalification du délaissé RD          79 200 € Ht 

 

Service : 

 Étude de définition : Vignolles et Ferme Poidevin      

                                                                           60 000 € HT  

 

 

 

 

DUREE PREVISIONNELLE :   16 mois  

 

 

 



Entretien 

Les tâches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surveillance du Réseaux 

Balayage, Tonte 

Désherbage, Débroussaillage 

Taille, Dérasage 

Ramassage poubelles 

Réparation signalétique 
directionnelle, police et 
horizontale 

Réparation de la couche de 
roulement 

Budget 2006 

Année 2006 

Report 2005 sur 2006 

Sur dossier  

Total 2006 

95 000 € 

50 000 € 

30 000 € 

175 000 € 

Dépense 2006 

Dépense engagée au 30 Juin 06 

Prévisionnel dépenses à fin 2006 

     Camion 3T5 benne, tondeuse, débroussailleuse 

     Travaux Paysagers sur St Quentin en Tourmont, Marché Tonte ramassage, Elagage 

     Levés Topographique St Quentin en Tourmont – St Firmin les Crotoy 

     Dépliant « communication Plan Vélo » 

60 595 € (yc masse salariale 

jusqu’au 31/12/06) 


