
Le comité de projet, outil de pilotage et de mise en œuvre d’un programme de revitalisation
Retour d’expérience ACV/ORT sur le territoire de la CABS
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Dispositifs liés à la revitalisation des centralités sur le 
territoire de la CABS
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Les origines du comité de projet ACV/ORT
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Un comité qui évolue

- 6 avril 2018 : réponse d’Abbeville et la CABS, à l’appel à projets ACV

- 28 septembre 2018 : signature de la convention-cadre ACV

- 29 janvier 2020 : signature de la convention ORT intégrant Longpré-les-Corps-Saints

>>>> le comité de projet ACV devient le comité de projet ACV/ORT

- 30 septembre 2021 : signature de la convention d’adhésion PVD pour Cayeux-sur-Mer et Saint-
Valery-sur-Somme
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Composition du comité de projet

Le comité de projet ACV/ORT est aujourd’hui 
co-présidé par le maire d’Abbeville, président 
de la CABS et le maire de Longpré-les-Corps-
Saints

Le sous-préfet d’Abbeville siège à ses côtés en 
qualité de représentant de l’Etat

Les partenaires financeurs et les partenaires 
locaux y sont représentés
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Rôle du comité de projet

En termes de gouvernance, les dispositifs de revitalisation comprennent deux instances : le 
comité de projet et l’équipe-projet

Le comité de projet est le comité de pilotage LOCAL, au niveau intercommunal. 

Il valide la stratégie d’action, les orientations du projet de revitalisation.  Il permet  aux  
acteurs  de  se coordonner.

Il pilote et suit l’avancement du projet.
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L’équipe projet

Sous la supervision du chef/directeur de projet, elle assure la coordination des maîtres 
d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations ainsi que 
l’ordonnancement général du projet à mener.

L’équipe projet regroupe les différents acteurs techniques du projet (chargé de projet, services 
municipaux et pilote les réunions/comités techniques thématiques.

Cette équipe s’appuie sur les experts techniques mobilisés au sein des services déconcentrés 
de l’Etat et des partenaires.
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Réunions du comité de projet
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Le comité de projet se réunit 
environ une fois par trimestre et 
autant que de besoin :
- phasage des différents 
dispositifs
- avancement du projet de 
revitalisation et des actions
- actualité

28/09
Signature 
convention-cadre 
ACV

Validation du projet
Abbeville -LLCS

Signature 
convention ORT
multisites

29/01
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Réunions du comité de projet

Il fait l’objet d’une préparation en amont : 
- directrice de projet/équipe projet, 
- directrice de projet/partenaires 
- et directrice de projet/référent territorial Etat (sous-préfecture/DDTM)

L’ordre du jour fait l’objet d’échanges territoire/services de l’État

Au fil du temps, il a évolué pour devenir davantage thématique (habitat, 
développement économique/commerces, ...)



10

Merci de votre attention
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