

## Planning Mise en Service – Méthanisation – VALOKIT

<b>Lundi xx mois année</b>	<p><b>Electricité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise sous tension de l'armoire</li> <li>- Sens moteurs</li> <li>- Vannes</li> <li>- Paramétrage des capteurs</li> <li>- Paramétrage de la box</li> <li>- Vérification des liaisons</li> </ul> <p><b>Digesteur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification d'usage</li> </ul> <p><b>Mécanique formation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouverture de la pompe à lobes</li> <li>- Ouverture du broyeur</li> </ul> <p><b>Chauffage :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de la chaudière et démarrage</li> <li>- Vérification du circuit d'eau</li> <li>- Purge du réseau</li> </ul>
<b>Mardi xx mois année</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finir les tâches de la journée précédente</li> <li>• Vérification de la torchère</li> <li>- Livraison du digestat</li> <li>- Incorporation digestat</li> </ul> <p><b>Formation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise de mesure d'analyse gaz</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tests des cycles</li> <li>• Fin électricité</li> </ul>
<b>Mercredi xx mois année</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livraison du digestat</li> <li>- Incorporation digestat</li> <li>- Tests cycles</li> </ul>
<b>Jeudi xx mois année</b>	<p><b>Formation méthanisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise en main de l'installation</li> <li>- Explication des cycles</li> <li>- Tour de l'unité avec le client</li> <li>- Endroit des prélèvements du digestat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montée en puissance</li> </ul> <p><b>Formation électrique et automatisme</b>  <b>Formation méthanisation, questions/réponses</b></p>
<b>Vendredi xx mois année</b>	<p>Montée en puissance, avec le plan d'approvisionnement</p>