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Planning Mise en Service – Méthanisation – VALOKIT 

Lundi xx mois année 

Electricité : 

- Mise sous tension de l’armoire 

- Sens moteurs 

- Vannes 

- Paramétrage des capteurs 

- Paramétrage de la box 

- Vérification des liaisons 
 
Digesteur : 

- Vérification d’usage 
 
Mécanique formation : 

- Ouverture de la pompe à lobes 

- Ouverture du broyeur 
 
Chauffage : 

- Mise en place de la chaudière et démarrage 

- Vérification du circuit d’eau 

- Purge du réseau 

Mardi xx mois année 

• Finir les tâches de la journée précédente 
• Vérification de la torchère 

- Livraison du digestat 

- Incorporation digestat 
 
Formation : 

- Prise de mesure d’analyse gaz 
 

• Tests des cycles 
• Fin électricité 

Mercredi xx mois année 
- Livraison du digestat 

- Incorporation digestat 

- Tests cycles 

Jeudi xx mois année 

Formation méthanisation : 

- Prise en main de l’installation 

- Explication des cycles 

- Tour de l’unité avec le client 

- Endroit des prélèvements du digestat 
 

• Montée en puissance 
 
Formation électrique et automatisme 
Formation méthanisation, questions/réponses 

Vendredi xx mois année Montée en puissance, avec le plan d’approvisionnement 

  


